



Diagramme WPS & Diagramme de GANTT



Sommaire

Diagramme WPS.....	p3
Diagramme de GANTT.....	p4



Diagramme WPS





Diagramme de GANTT

Diagramme de Gantt



Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

Tâches

2

Nom	Prédécesseurs	Responsable
Préparation du projet		
Connection espace client PulseHeberg		Chef de projet
Sauvegarde version actuelle hebergeur (snapshot)	0	Chef de projet
Configuration du service web	1	Développeur back-end
Créer la structure du site		Développeur back-end
Élaborer la charte du projet		Chef de projet
Établir le calendrier du projet (jalons et échéances).	4	Chef de projet
Préparer le plan de projet	5	Chef de projet
Développement de la page d'accueil	44	
Collecter le contenu initial	6	Graphiste
Élaborer le design des pages principales	7	Graphiste
Développement du header et footer	8	Développeur front-end
Implémenter la structure HTML de la page	9	Développeur front-end
Styliser la page avec CSS	10	Développeur front-end
Ajouter des animations et des interactions	11	Développeur back-end
Développement de la page de donnée	44	
Mise en place tableau excel	7	Développeur back-end
Conversion du format CSV en Json	13	Développeur back-end
Exploitation du fichier Json en php	14	Développeur back-end
Lecture et affichage du tableau	15	Développeur front-end
Francisation du tableau	15	Développeur back-end
Mise en forme en CSS	16	Développeur front-end
Développement de la page Contact	44	
développement du formulaire	8	Développeur front-end
Mise en forme en CSS	19	Développeur front-end

Tâches

3

Nom	Prédécesseurs	Responsable
Sécurité formulaire	19	Développeur back-end
mise en place du relais de mail sur VPS	19	Développeur back-end
protection page envoi des mails	23	Développeur back-end
Développement de la page Partenaires	44	
développer la page crédits	8	Développeur front-end
Styliser la page avec CSS	34	Développeur front-end
présence des document de gestion de projet	6	Chef de projet
collecte des contenus (photos, texte)	7	Graphiste
Implémenter la structure HTML de la page	38	Développeur front-end
Développement de la page Galerie	44	
Mise en place d'un formulaire pour récupérer une image	8	Développeur front-end
Collecter les images	7	Graphiste
Valider les fichiers avant l'upload	29	Développeur back-end
Upload des images	30	Développeur back-end
mise en forme de la galerie	27	Développeur front-end
Ajouter des animations et effets de survol	32	Développeur back-end
Tests et Lancement	44, 45, 46, 47, 48, 50	
Tester sur différents navigateurs et appareils	33	Chef de projet
Effectuer des tests fonctionnels sur chaque page.	39	Développeur back-end
Tester les formulaires (envoi et réception de messages).	39	Développeur back-end
Corriger les bugs identifiés lors des tests.	39, 40, 41	Développeur back-end
Mettre en ligne la version finale du site web.	42	Chef de projet